

(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業のこれまでの主な経過

年月日	内 容	
平成22年7月30日(金)	第1回(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想ワーキング会議 ・役割の確認 ・スケジュールの確認	
平成22年9月2日(木)	第2回(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想ワーキング会議 ・財源調査結果の報告 ・ゾーニングの検討	
平成22年11月22日(月)	第3回(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想ワーキング会議 ・前提条件の検討 ・周辺地域の状況検討 ・計画条件の検討	第1回(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想策定委員会 ・役割の確認 ・スケジュールの確認
平成22年12月17日(金)	第4回(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想ワーキング会議 ・導入機能の検討	
平成22年12月24日(金)		第2回(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想策定委員会 ・導入機能の検討
平成23年2月14日(月)	第5回(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想ワーキング会議 ・導入機能の検討	
平成23年3月	(仮称)茨城空港「空の駅」整備構想策定	
平成23年6月1日(水)		第1回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業推進委員会 ・スケジュールについて ・候補地の決定 ・基本設計業者の選定方法について
平成23年6月2日(水)	第1回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業基本設計プロポーザル審査委員会 ・実施要項について ・指名業者について	
平成23年7月1日(金)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業第1回建設検討部会 ・役割について ・基本構想について	
平成23年7月6日(水)	第2回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業基本設計プロポーザル審査委員会 ・業者のヒアリング及び特定 (株)佐藤総合計画を特定	
平成23年7月19日(火)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業第2回建設検討部会 ・プロポーザル結果について ・施設イメージについて ・必要諸室の検討について	第2回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業推進委員会 ・プロポーザル結果について ・施設イメージについて ・管理体制について
平成23年7月26日(火)	(株)佐藤総合計画と基本設計業務委託契約を締結	
平成23年7月26日(火)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業に伴う排水路整備説明会	
平成23年8月10日(水)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業推進委員会・建設検討部会合同会議	
平成23年8月31日(水)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業第4回建設検討部会 ・ワーキンググループでの検討	

年月日	内 容	
平成23年9月19日(月)	建設検討部会「道の駅」視察研修 ・道の駅「しもつけ」・中之条町ふるさと交流センター「つむじ」・道の駅「たくみの里」 ・道の駅「どまんなかたぬま」	
平成23年9月26日(月)	(仮称)小美玉市「空の駅」講演会の開催 講師:金丸弘美 演題:田舎力〜ヒト・夢・カネが集まる5つの法則」	
平成23年10月6日(木)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業 第7回建設検討部会 ・基本計画(案)について	
平成23年10月13日(木)		第4回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業 推進委員会 ・基本計画案について
平成23年11月17日(木)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業 第8回建設検討部会 ・基本設計(案)の検討 ・管理運営方針案の検討	
平成23年12月6日(火)	(株)佐藤総合計画と加工施設実施設計業務委託契約を締結	
平成23年12月12日(月)		第5回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業 推進委員会 ・基本設計最終案について
平成23年12月19日(月)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業に伴う水路線形説明会	
平成23年12月27日(火)	(株)佐藤総合計画と空の駅実施設計業務委託契約を締結	
平成23年12月27日(火)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業地元説明会 外之内公民館	
平成24年1月24日(火)～ 1月26日(木)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業小川・美野里・玉里地区説明会	
平成24年2月23日(木)～ 2月24日(金)	第1回食のワークショップの開催	
平成24年2月27日(月)		第6回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業 推進委員会 ・管理運営方針案の検討
平成24年3月6日(月)	土地収用法に基づく事業認定申請	
平成24年5月1日(火)	土地収用法事業認定	
平成24年5月18日(金)	(株)うぶすなと業務委託契約を締結 駅長候補者が決まる。	
平成24年5月29日(火)		第7回(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業 推進委員会 ・駅長候補者について ・実施設計について ・運営方法の変更について
平成24年7月29日(土)	空の駅シンポジウムの開催(約200名参加)	
平成24年8月21日(火)	(仮称)小美玉市「空の駅」整備事業 第9回建設検討部会 ・これまでの経過 ・これからの展開 ・今後の建設検討部会	
平成24年8月29日(水)～ 10月31日(水)	毎週水曜日に説明会を開催。連続10回(165名の参加)。	

年月日	内 容
平成24年8月31日(金)	第1回小美玉地域再生協議会。平成24年度中は、8回実施
平成24年11月28日(水)	第2回食のワークショップの開催
平成25年2月28日(木)	(仮称)小美玉市「空の駅」流末排水路整備工事を亀山建設(株)と契約
平成25年3月25日(月)	(仮称)小美玉市「空の駅・加工施設」建築工事を常総開発工業(株)と契約
平成25年3月26日(月)	小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例及び小美玉市乳製品加工施設の設置管理及び管理に関する条例を制定
平成25年4月11日(木)	小美玉市地域再生拠点施設及び小美玉市乳製品加工施設使用者選定委員会の開催
平成25年4月12日(金)	(仮称)小美玉市「空の駅・加工施設」建築工事監理業務をサンコーコンサルタント(株)茨城営業所と契約
平成25年4月22日(月)	第2回小美玉市地域再生拠点施設及び小美玉市乳製品加工施設使用者選定委員会の開催
平成25年5月15日(水)	小美玉市地域再生拠点施設及び小美玉市乳製品加工施設使用者募集説明会の開催
平成25年5月27日(月)~ 6月18日(火)	小美玉市地域再生拠点施設及び小美玉市乳製品加工施設使用者応募書類応募書類受付
平成25年6月25日(火)	小美玉市地域再生拠点施設及び小美玉市乳製品加工施設使用者選考委員会
平成25年7月1日(月)	小美玉市地域再生拠点施設及び小美玉市乳製品加工施設使用者候補決定
平成25年8月1日(木)~ 9月1日(日)	小美玉市地域再生拠点施設の愛称を募集
平成25年8月3日(土)	「(仮称)空の駅を彩る絵を描こう！」ワークショップ