

令和5年度小美玉市DX推進計画（実施計画）進捗状況報告

1. 小美玉市DX推進計画（実施計画）の概要

- ・小美玉市DX推進計画（実施計画）は43の取組事項、79の取組計画で構成。
- ・令和4年度から令和8年度までの5年間の計画期間としている。
- ・事業を担う課は19課、85の事業を展開する。

2. 令和5年度DX実施計画の進捗率

R5目標	事業数
取組開始	18
実施継続	39
検証継続	28

R5実績	事業数
実施済	59
検証済	4
検証中	18
未実施	2
未検証	2

達成率 103.8%

85事業のうち令和5年度中に「実施する」と計画した事業数は57事業であったが、各担当課の取組により計画数以上の59事業を達成した。

令和5年度小美玉市DX推進計画（実施計画）進捗状況報告

3. 令和5年度DX実施計画の主な取組実績

取組計画	指標	R4	R5	増加率
No.5 コンビニ交付の利用促進	コンビニ交付枚数	6,395枚	13,036枚	103.8%
No.6 オンライン申請の拡充	フォーム数	103件	242件	134.9%
	回答数	242件	5,245件	2,067.3%
No.7 Web口座振替受付サービスの拡充	対応科目数	4科目	13科目	225.0%
	申込数	82件	241件	193.9%
No.18 議会中継システムの導入	アクセス件数	3,488件	10,242件	193.6%
No.20 AI-OCR、RPAの利用拡大	業務削減時間	464時間	996時間	114.6%
No.29 タブレットの活用	用紙削減枚数	298,780枚	415,533枚	39.0%
(R5取組開始) No.43 GISの活用	オープンデータ項目数	1件	15件	1,400.0%

令和5年度小美玉市DX推進計画（実施計画）進捗状況報告

〈参考〉実績別 主な取組内容

R5実績	
実施済	[R5開始] No.11職員採用試験のオンライン化 No.15文化ホール施設予約システムの導入(R5.10～3館で開始) No.27システム導入による内部業務の電子化(R5.10～財務処理の電子決裁)開始 No.29タブレットの活用(R6.1～介護認定審査会に係るタブレットの導入) No.35UI・UXを意識したシステムの導入(LoGoフォーム導入)
検証済	[R6開始] No.9電子入札の拡充(物品役務に関する電子入札開始) No.10行政区のデジタル化推進(モデル地区選定し電子回覧板導入) No.29タブレット活用(農業委員会タブレット更新) No.30電子契約の導入(電子契約導入)
検証中	-
未実施	No.17オンライン相談窓口の設置(子育てオンライン相談窓口：オンライン需要見込めず。来所予約や電話メールでの相談拡充方針) No.43GISの活用(職員研修：R5開始予定だったが、R6実施予定)
未検証	No.32職員のDXリテラシー向上(外部アドバイザーの活用) No.40災害時の業務継続に伴う対策(近隣自治体災害時相互応援の構築)