まちづくり構想関係委託業務スケジュール

資料５

委託業務名	委託先	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	28	1	15	31
小美玉市新まちづくり構想～新たな交流を目指して～策定調査業務委託	(株)AN計画工房						第１回委員会（委嘱、委員長及び分科会長等の選任）				第１回分科会（問題点の整理、意見集約）									分科会（修正内容等の最終確認）			第２回委員会（パブコメ前構想等案確認）			パブリックコメント案件報告 １２月定例議会			パブリックコメント実施期間				第３回委員会（パブコメ意見の確認、構想等案最終確認、答申）		パブリックコメント結果報告 ３月定例議会		
百里飛行場新交流拠点整備基本計画策定業務委託	(株)ミカミ																																				
百里飛行場周辺財産活用基本計画策定業務委託	(株)都市計画センター																																				

分科会ごとに必要に応じて開催