
都道府県名

計画期間

公共下水道（小美玉市野田地区）

浄化槽（旧小川町のうち公共下水道認可区域外及び農業集落排水施設整備済地区外）

従前値

単位 基準年度 基準年度 事後評価

単位 事後評価

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

675 740 9.8 224 11.6

735 400 21.5 398 13.8

390 494 21.8 481 16.5

1,800 1,634 ― 53.1 ― 1,103

△1,800

―

地域再生計画名 水と緑の「やすらぎの里」地域再生計画
茨城県

平成17年度～平成19年度

小美玉市

平成17年度～平成19年度

市町村名

交付金交付期間

汚水処理人口(人) 汚水処理人口普及率(%)
実施状況の検証

総合評価と今後の方策

年度
浄化槽設置基数

平成17年度

平成18年度

平成19年度

 ４）実施過程の評価
　（公共下水道のみ）

合計

計画値

1,634

53.1

1,103

実績値
指　標

整備延長(m) 整備面積(ha)

総合所見

汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整
備ができた。

数　値

○

 １）事業の実施状況

 ２）地域再生計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

％

％

当初計画に位置づけ、実施した事業

指　標

旧小川町の下水道及び浄化槽の汚水処理人
口普及率を３０％から３３％に向上

指標1

指標２

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

m公共下水道整備延長

ha

その他の
数値指標４

人

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

公共下水道整備面積

その他の
数値指標３

汚水処理人口 ―

・野田地区の汚水幹線を整備し、流域汚水幹線との接続を行ったことにより、今後の枝線整備及び供用開始の迅速化につないでいく。

30 平成16年度 38 平成19年度

若干整備延長が減少したものの、ほほ予定通り施工できた。

総合所見



都道府県名

計画期間

公共下水道（小美玉市高場、大谷、小曽納地区）

農業集落排水施設（小美玉市堅倉南部地区）

従前値

単位 基準年度 基準年度 事後評価

単位 事後評価

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

2,680 4,199 23.5 48.9 255 262 36 36.6

3,660 2,685 17.4 13.2 189 203 37 37.4

5,260 3,842 15.5 37.3 169 158 38 38.1

11,600 10,726 56.4 99.4 613 623

実績値

・公共下水道については、ほぼ計画通り推進できた。今後も引き続き効率的、計画的な整備を進めることで、更に生活環境の改善と自然環境の保全を目指していく。

39 平成16年度 47 平成19年度

若干整備延長が減少したものの、ほほ予定通り施工できた。

整備面積が増えたこともあり、計画値を上回ることができた。

総合所見

その他の
数値指標２

公共下水道整備面積

その他の
数値指標３

汚水処理人口 613

指標1

指標２

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

m公共下水道整備延長

ha

その他の
数値指標４

人

その他の
数値指標1

整備面積には地域再生計画区外の一部も含むが、計画値を大きく上回った。

 １）事業の実施状況

 ２）地域再生計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

％

％

当初計画に位置づけ、実施した事業

指　標

旧美野里町の汚水処理人口普及率を３９％か
ら５３％に向上

総合所見

全体の数値は目標値にとどいていないが、公共下水道に限っては従前値35.7％から目標値38％に
達している。

数　値

○

 ４）実施過程の評価
　（公共下水道のみ）

合計

計画値

10,726

99.4

623

指　標

整備延長(m) 整備面積(ha) 浄化槽設置基数

平成17年度

平成18年度

平成19年度

汚水処理人口(人) 汚水処理人口普及率(%)
実施状況の検証

総合評価と今後の方策

汚水処理人口普及率が＋0.6ポイントで順調に整備できた。

汚水処理人口普及率が＋0.4ポイントで順調に整備できた。

整備面積の実績には地域再生計画区域外の一部も含まれる。

年度

地域再生計画名 「ふるさとの水　きれい」再生計画
茨城県

平成17年度～平成19年度

小美玉市

平成17年度～平成19年度

市町村名

交付金交付期間

○

△11,600

56.4 ○


