

玉里地区 小中一貫教育学校建設準備委員会スケジュール(案)

項目	平成27年度												平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度												平成32年度												H33 4月																																																															
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月																																																		
建設準備委員会					発足		先進校視察								●	●		●	●				●	●																																																																																																																
小中一貫校整備													基本構想												基本設計												実施設計												新校舎建設																																																																																							
													用地取得の検討																																																																																																																											
校名																																					選考方法の検討・校名(案)選定																																																																																																			
総務・通学部会																																																																																																																																								
校章																																																													選考方法の検討・選定																																																																											
校歌																																																													作成方針協議・作成依頼																																																																											
制服の有無																																																													協議																																																																											
体操服等																																																													協議																																																																											
式典行事																																																													閉校に伴う式典事業等の検討																																																																											
通学体制																																					通学体制の検討																																																																																																			
通学路																																					通学路の選定, 危険箇所の把握, 危険箇所の改善等																																																																																																			
スクールバス																																					運行基準の検討, 運行ルート・ダイヤ・乗降場所等の調整																								試験運行・調整																																																																											
学校運営部会																																																																																																																																								
教育課程等													教育区分検討(6-3, 4-3-2等)												一貫教育カリキュラム等の検討																																																																																																															
学校行事																																																	学校行事の検討																																																																																							
施設備品																																																													備品リストの作成, 備品搬入計画の検討												引越し																																																															
交流事業(小-小, 小-中)													検討												随時実施																																																																																																															
PTA部会																																																																																																																																								
PTA組織編制・規約																																																													PTA組織の編制, 規約の検討																																																																											
項目	平成27年度												平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度												平成32年度												H33																																																															

開校