

小川南中学校移転に伴う旧小川高校改修工事進捗状況

6月中旬に旧小川高校の改修工事が始まり、着々と進んでいます。今号からは、工事の様子をお知らせしていきます。

○主な工事内容

- ・校舎内の教室配置変更（中学校仕様への改修）
- ・内装の改修
- ・エアコンの校舎内設置
- ・配膳室の増築
- ・エレベーターの設置
- ・トイレ（洋式化）の改修
- ・体育館の吊り天井の撤去、外壁の改修
- ・外構（駐車場整備）

など



○主な教室配置変更

- 職員室→2階から1階へ
- 校長室→2階から1階へ
- 図書室→1階から3階へ
- 普通教室→2、3、4階に配置
- 特別支援教室→1階に配置

○旧小川高校着工前の様子



管理教室棟



体育館



グラウンド



駐輪場



普通教室




化学室



音楽室



保健室



旧小川高等学校

昭和61年4月開校し、平成25年3月閉校した高校。閉校後の施設を小美玉市が小川南中学校の移転先として茨城県より取得。

住所：小美玉市小川650

敷地面積：52,940㎡

建築面積：校舎 1,786㎡（増築箇所含む）
体育館 1,621㎡

延床面積：校舎 5,321㎡（増築箇所含む）
体育館 2,804㎡

○改修工事の進捗状況

6月～7月

工事に本格着手するための調査や現場事務所の設置が行われ、校舎周り全面には足場が組みられました。校舎内部は、エアコン導入のために天井や内装の解体が始まりました。




管理教室棟
グラウンド側



特別教室棟
昇降口側



天井・内装解体
普通教室



廊下

8月

天井や内装の解体が終わり、実際にエアコンのダクトなどを配管するための調査が行われ、設置が始まりました。また、配膳室が配置される増築予定場所のコンクリート打設や体育館吊り天井の撤去が行われました。



エアコン設置



増築予定場所のコンクリート打設



体育館吊り天井調査

9月

エアコンダクトの配管が進み、徐々に天井が仕上がってきました。それとともに教室と廊下の間仕切りも新しいものが設置されてきています。また、増築予定場所の基礎が完成しました。



エアコンダクト配管



天井・間仕切り設置



増築予定場所の基礎完成



※会議の議事録等は、市ホームページで公開しています。<http://city.omitama.lg.jp/8106.html>



統合準備委員会の日程は、市のホームページでお知らせしております。委員会は、自由に傍聴できますので、詳細は事務局までお問合せください。

発行：小川小学校・橘小学校統合準備委員会

(事務局) 小美玉市教育委員会
施設整備課 学校づくり推進係

住所 〒311-3423 小美玉市小川4-11

電話 0299-48-1111(内線2212・2216・2217)

FAX 0299-58-4526

Eメール shisetsu@city.omitama.lg.jp