

【小美玉市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

<対象校>

市立学校（小中学校・義務教育学校）全9校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 8校舎

総学校数に占める割合（％） 88.9％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない学校については、令和7年12月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年1月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる予定である。なお、通信事業者によるインターネット接続回線の提供状況により期限までの改善が難しい場合は、改善までの暫定措置として対応可能な対策を保守事業者と協議し可能な限り対応していく。